



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๔/

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักการคลัง ได้จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกำกับ และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่นำเรียนมาพร้อมนี้

(นางนิภาพร อินสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่

-๕๐๐/๒๕๖๓

๒๙ ต.ค.  
(นายไกรศักดิ์ วรรทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(นางพรรณรัตน์ ภูริธร)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ  
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

นางกนกวรรณ สุวรรณ  
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

(นายพิพัฒน์ นระสุน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(นางสมย พรหมโลภ)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๒ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานคลัง ได้จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	วงเงินงบประมาณ	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ประหยัด	ร้อยละประหยัด
เฉพาะเจาะจง(ข)	๘๔๑	๕๗๗,๓๖๗,๓๓๐.๐๐	๕๔๑,๔๗๖,๔๖๙.๘๓	๓๕,๘๙๐,๘๖๐.๑๗	๖.๒๒
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)	๖๘	๒๐๗,๗๑๒,๔๓๒.๐๐	๑๖๖,๖๔๓,๗๑๖.๐๐	๔๑,๐๖๘,๗๑๖.๐๐	๑๙.๗๗
คัดเลือก(ค)	๕	๑๑,๖๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๗๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๒๘
รวม	๙๑๔	๗๙๖,๖๘๕,๗๖๒.๐๐	๗๑๙,๖๙๓,๑๘๕.๘๓	๗๖,๙๙๒,๕๗๖.๑๗	๙.๖๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙๑๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗๙๖,๖๘๕,๗๖๒.๐๐ บาท จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ๗๑๙,๖๙๓,๑๘๕.๘๓ บาท งบประมาณที่ประหยัด ๗๖,๙๙๒,๕๗๖.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๖

/ร้อยละของ...

**๒. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
เฉพาะเจาะจง(ข)	๘๔๑	๙๒.๐๑
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)	๖๘	๗.๔๔
คัดเลือก(ค)	๕	๐.๕๕
<b>รวม</b>	<b>๙๑๔</b>	<b>๑๐๐</b>

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๑๔ โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง(ข) จำนวน ๘๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๑ รองลงมาคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) จำนวน ๖๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๔ และวิธีคัดเลือกจำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕

**๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณที่ ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	คิดเป็นร้อยละ
เฉพาะเจาะจง(ข)	๕๗๗,๓๖๗,๓๓๐.๐๐	๗๒.๔๗
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)	๒๐๗,๗๑๒,๔๓๒.๐๐	๒๖.๐๗
คัดเลือก(ค)	๑๑,๖๐๖,๐๐๐.๐๐	๑.๔๖
<b>รวม</b>	<b>๗๙๖,๖๘๕,๗๖๒.๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ จำนวน ๗๙๖,๖๘๕,๗๖๒.๐๐ บาท พบว่างบประมาณ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๕๗๗,๓๖๗,๓๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๗ รองลงมาคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๒๐๗,๗๑๒,๔๓๒.๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๐๗ และวิธีคัดเลือก(ค) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๐๖,๐๐๐.๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๖

**๔. ร้อยละของจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
เฉพาะเจาะจง(ข)	๕๕๑,๔๗๖,๔๖๙.๘๓	๗๕.๒๔
ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)	๑๖๖,๖๔๓,๗๑๖.๐๐	๒๓.๑๕
คัดเลือก(ค)	๑๑,๕๗๓,๐๐๐.๐๐	๑.๖๑
<b>รวม</b>	<b>๗๑๙,๖๙๓,๑๘๕.๘๓</b>	<b>๑๐๐</b>

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๑๙,๖๙๓,๑๘๕.๘๓ บาท พบว่าจำนวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สูงสุด เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๔๗๖,๔๖๙.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๔ รองลงมาคือวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๖๔๓,๗๑๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๕ และวิธีคัดเลือก(ค) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๑

### **ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง**

๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ได้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้ประกอบกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หน่วยงานพัสดุกลางดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติงานผ่านระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานบนระบบที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาด และเนื่องจากมีหลายหน่วยงานใช้ระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) ทำให้การปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบได้ยากส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. การจัดหาที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มีกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมากกว่าวิธีการจัดหาวิธีอื่น ๆ อีกทั้งปัญหาของเอกสารการดำเนินงาน กำหนดขั้นตอนให้โหลดเอกสารผู้ประกอบการในระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) มาพิจารณาผลซึ่งโดยส่วนใหญ่จะยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพิจารณา ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


### **แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**


๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยงานพัสดุกลางมีเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อการบริหารพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ และ ทำให้ไม่ต้องมีการกันเงินการจ่ายงบประมาณก็สามารถใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป


/๒.หน่วยงานควร...


๒. หน่วยงานควรจัดส่ง บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไปอบรม จากหน่วยงานที่ได้จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน


๓. หน่วยงานต้องปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการทำงานบนระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความ รวดเร็วในการทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-laas) และ ระบบ e-plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทุกขั้นตอน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ  
(นางนิภาพร อินสุวรรณ)  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....  
(นางพรรณรัตน์ ภูริธร)  
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ


(ลงชื่อ).....  
(นางกนวรรณ สารปะ)  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....  
(นางสมัย พรหมโสภา)  
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายพัฒน์ นະรูน)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

1. เห็นชอบและขอไปปฏิบัติ ตามแผนฯ ของ อบจ. ศรี
2. ถ้าได้งบประมาณแล้ว อบจ. ศรีสะเกษ จะดำเนินการ
3. มีเงิน ๑๖,๖๖๖,๖๖๖ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)
4. ได้มีมติในที่ประชุม อบจ. ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....  
(นายไกรศักดิ์ วรทัต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ